
Plan prévisionnel de Passation des Marchés révisée MPME pour l'année 2019
~, Date prévue de Date prévue Date prévue de Date prévue Budget

Réalisations Source de Type de Mode de lancement de d'achèvement prévisionnel enRH envisagées financement marché passation la procédure d'attribution démarrage des des Ouguiyas (MRU)
de sélection du contrat prestations prestations et Dollar US

Construction d'un
Budget Septembre Octobre Novembre1 bâtiment R+1 pour Travaux AON Avril 2020 2000000 MRU

la DCSO d'investissement 2019 2019 2019

Recrutement d'un
consultant pour la
réalisation d'une

étude de Plan
Directeur Fonds

d'Implantation des d'Investissement

2 Dépôts Pétroliers à dans les Prestation SFQC Décembre Février Mars 2020 Aout 2020 28 700 000 MRU
l'intérieur de la Installations Intellectuelle 2019 2020

Mauritanie et la mise Pétrolières
à jour d'un DAO MPME
pour la mise en

concession PPP des
Dépôts Pétroliers

Publics

TALL Ousmane


