Plan Prévisionnel des Marchés révisé du 19/11/2020 (PPM)

MAADEN MAURITANIE
Date Date
I i d
Objet de la dépense .Eu:_.umn-.ou Typede Mode de | prévisionnelle | prévisionnelle
budgétaire contrat : R
sélection | delancement d’attribution
Désignation Allotissement
Contrat d
Lot1: Chargeur i roues _ Budeet e AON 15/08/2020 | 30/09/2020
d’investissement fourniture
Matériel Budget Contrat de
Lourd Lot2: Pelle Engin d’investissement fourniture 0N 15/08/2020 30/09/2020
C
Lot3: Camion-citerne eau (., BHOEES Vi AON 15/08/2020 | 30/09/2020
d'investissement fourniture
B A
Lot 1 :2 Vehicles 4 X4 (Station Wagon) . Budest R s o 10/08/2020 | 30/09/2020
Véhicules d’'investissement fourniture
B td
Lot 2 : 4 Véhicule 4X4 (double cabine) ... BUdget Coniiret.de 408 10/08/2020 | 30/09/2020
d'investissement fourniture
Lot 1: Construction d’un centre de traitement de minerais dans la " w:ﬂ.mmmn Contrat de AON Novembre deceinbieznzn
: Moughataa de Chami ; AES ST fconstruction 2020
Construction
Lot 2 : Construction d’un centre de traitement de minerais 3 Tiris Budget Contrat de
; ; ; AON Novembre
Zemmour d'investissement construction 2020 decembre2020
Lot 3: programme de sondages d’eaux dans les zones de Budget
i T d'investissement Contrat de AON Hpyembre decembre2020
Chami et de Tiris Zemmour. eafistiicion 2020
A = Appel le Directeur General
O = Offre
N = National

Le Directeur
Général




