

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité - Justice
Ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines

Projet d'Appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (PADG)

Plan Annuel des Achats PADG 2022 en date du 19/01/2022

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Commentaire
Investissement	Fonctionnement					
Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Manuel de procédures administratives et financières du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Qualification consultant	Mai 2021	Février 2022	Procédure en cours
Automatisation du système de gestion des plaintes	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	Février 2022	Mars 2022	
Assistance logiciel comptable TOMPPRO	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Entente directe	janvier 2022	février 2022	
Achat de groupe électrogène pour le projet	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars 2022	
Recrutement d'un prestataire de service pour la maintenance des équipements du projet	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars 2022	

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Commentaire
Investissement	Fonctionnement					
	Recrutement d'un prestataire de service pour assurer le gardiennage et la sécurité des nouveaux locaux du Projet	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Juillet 2021	Mars 2022	Procédure en cours
	Achat des consommables de bureau	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Janvier 2022	Février 2022	
	Recrutement d'un consultant pour compléter, adapter la nouvelle organisation de la SMH et mettre à jour son manuel de procédure	Prestation Intellectuelle	Qualification consultant	Février 2022	Avril 2022	
	Acquisition d'une Salle vidéo conférence	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Janvier 2022	Février 2022	
	Recrutement d'un consultant pour Evaluer les processus du PADG	Prestation Intellectuelle	Consultant Individuelle	Février 2022	Avril 2022	



Coordonnateur
Amanatoullah AHMED