

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité - Justice

Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines

Projet d’Appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (PADG)

Plan Annuel des Achats PADG 2022 révision n°1 en date du 10/02/2022

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d’attribution	Commentaire
Investissement	Fonctionnement						
	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Manuel de procédures administratives et financières du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Qualification consultant	Mai 2021	Juillet 2021	Procédure en cours
	Automatisation du système de gestion des plaintes	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	Janvier 2022	Mars 2022	
	Assistance logiciel comptable TOMPPRO	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Entente directe	Janvier 2022	Février 2022	Contrat signé
Achat de groupe électrogène pour le projet		Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars 2022	
	Recrutement d'un prestataire de service pour la maintenance des équipements du projet	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars 2022	



Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Commentaire
Investissement	Fonctionnement						
	Recrutement d'un prestataire de service pour assurer le gardiennage et la sécurité des nouveaux locaux du Projet	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Juillet 2021	Mars 2022	Procédure en cours
	Achat des consommables de bureau	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Janvier 2022	Février 2022	Procédure en cours
	Recrutement d'un consultant pour compléter, adapter la nouvelle organisation de la SMH et mettre à jour son manuel de procédure	Budget d'Investissement	Prestation Intellectuelle	Qualification consultant	Février 2022	Avril 2022	
	Acquisition d'une Salle vidéo conférence	Budget d'Investissement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars 2022	
	Evaluation des processus du PADG	Budget d'Investissement	Prestation Intellectuelle	Consultant Individuelle	Février 2022	Avril 2022	
	Acquisition et mise en place de systèmes de Gestions des données	Budget d'Investissement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars 2022	

**Coordonnateur
Amanatoullah AHMED**

