

Projet d'Appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles

Plan Annuel de Dépenses 2021

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Commentaires
Investissement	Fonctionnement						
Matériel De Bureau		Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	01/02/2021	25/02/2021	
	Achat du Matériel de protection	Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	25/01/2021	20/02/2021	
Logiciels suivi évaluation		Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	02/02/2021	15/03/2021	
	Fourniture consommable	Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	19/04/2021	20/05/2021	
	Frais de publication, traduction, tirage et expédition courrier	Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	18/01/2021	20/02/2021	
	Transport Aérien	Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	20/01/2021	20/02/2021	
	Séminaires, Ateliers (Hôtel, logistique...etc.)	Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	20/01/2021	20/02/2021	
	Recrutement d'un auditeur interne	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	20/01/2020	25/01/2021	Procédure en cours
	Recrutement d'un Responsable de gestion de contrat	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	06/07/2020	25/01/2021	Procédure en cours
	Recrutement d'un Consultant	Budget de PADG	Prestation	Consultation	20/01/2020	20/01/2021	Procédure en

	individuel pour élaborer un cahier de charges pour la mise en place d'un centre documentaire		Intellectuelle	individuelle				cours
	Recrutement d'un Consultant individuel pour réaliser un diagnostic de l'état du câblage du Ministère du pétrole	Budget de PADG	Prestation intellectuelle	Consultation individuelle	06/07/2020	11/01/2021		Procédure en cours
	Recrutement d'un spécialiste en suivi et évaluation	Budget de PADG	Prestation intellectuelle	Consultation individuelle	06/07/2020	06/02/2021		Procédure en cours
Achat de matériel informatique pour la CMD et le PADG		Budget PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	11/01/2021	11/02/2021		
	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Manuel de procédures administratives et financières du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie	Budget PADG	Prestation intellectuelle	Qualification consultant	18/01/2021	15/03/2021		
	Recrutement d'un Consultant Firme pour développer un logiciel de gestion de la scolarité pour l'Ecole Supérieure Polytechnique de Nouakchott	Budget PADG	Prestation intellectuelle	Qualification consultant	01/02/2021	25/03/2021		
	Tirage et impression	Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	18/01/2021	18/02/2021		

NB.

1- le plan prévisionnel est indicatif,

2- les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l’Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

3- Adresse complète de la CIMAC, (Projet d’appui aux projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles, MPME BP 49 21)