

Projet d'Appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles
Plan Annuel de Dépenses révisé (révision n°4) 06/08/2019

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
Matériel Informatique		Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	15/08/2019	20/09/2019
Matériel De Bureau		Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	15/08/2019	20/09/2019
	Consultant pour l'élaboration des TDR d'un centre documentaire pour le SMHPM	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation Individuelle	15/04/2019	10/06/2019
Logiciels suivi évaluation		Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	10/10/2019	09/11/2019
	Transport Aérien	Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	11/04/2019	31/12/2019
	Frais de publication, traduction, tirage et expédition courrier	Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	11/04/2019	31/12/2019
	Séminaires, Ateliers (Hôtel, logistique... etc.)	Budget de PADG	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	11/04/2019	31/12/2019
	Recrutement d'un cabinet pour la Conception et mise en œuvre d'un plan de communication et de promotion du projet GTA	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	15/04/2019	17/06/2019
	Recrutement d'un Expert Technique spécialisé dans le	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	15/04/2019	14/06/2019

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement				
domaine des développements pétroliers/gaziers					
Recrutement d'un spécialiste en suivi et évaluation	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	15/04/2019	14/06/2019
Recrutement d'un Comptable	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	15/08/2019	15/09/2019
Recrutement d'un auditeur interne	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	01/09/2019	02/10/2019
Recrutement d'un(e) assistant(e)	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	11/04/2019	25/05/2019
Acquisition d'un SIG pour le MPPEM	Budget de PADG	Fourniture	Consultation des fournisseurs	15/09/2019	15/10/2019
Recrutement d'un cabinet de conseil juridique pour l'UGP	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Qualification des consultants	01/09/2019	10/10/2019
Fourniture des bureaux	Budget de PADG	Fourniture	Consultation des fournisseurs	11/04/2019	31/12/2019
Assistance en passation de marché d'IEFA-RIM)	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Entente Directe	11/04/2019	25/04/2019
Logiciel TOMPRO	Budget de PADG	Fourniture	Entente Directe	11/04/2019	25/04/2019
Recrutement d'un responsable de suivi des bénéficiaires	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	14/05/2019	14/06/2019
Recrutement d'un Responsable de la Cellule chargée du Diagnostic Institutionnel et du renforcement des capacités	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	20/08/2019	27/09/2019

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement				
Recrutement d'un Responsable de la Cellule chargée du Renforcement du cadre institutionnel et réglementaire	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	06/08/2019	14/09/2019
Responsable Passation de Marché UGP	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Entente Direct	23/05/2019	15/06/2019
Recrutement d'un spécialiste en passation de marché pour assister la CMD dans les dossiers du PADG	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	01/09/2019	08/10/2019
Recrutement d'un spécialiste en gestion de contrat	Budget de PADG	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	15/08/2019	20/09/2019

NB.

- 1- Le plan prévisionnel est indicatif,
- 2- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- 3- Adresse complète de la CIMAC, (Projet d'appui aux projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles, MPEMi BP 49 21)

