

Plan de Passations de Marché révisé

I. Information Générale

1. Pays : République Islamique de Mauritanie
2. Project: Appui aux négociations des projets gaziers et Renforcement des capacités institutionnelles (P163563)
3. Plan de passations de marché : du 02 janvier 2019 au 31 décembre 2019

II. Services de Consultants

Réf	Description	Méthode de Sélection	Coût estimé en million USD\$	Revue à priori ou à posteriori	Préférence domestique (Oui ou Non)	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions	Commentaires
1	Recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé dans les affaires juridiques et fiscales dans l'industrie du pétrole et du gaz et dans le financement amont du gaz et le financement de projets de liquéfaction du gaz;	SFQC	2.00	A priori	Non	31/01/2019	20/07/2019	
2	Recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé dans la revue du plan de développement des prochaines phases de GTA (Phases II et III de GTA);	SFQC	1.3	A Priori	Non	04/02/2019	30/09/2019	
3	Recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse de commercialisation du gaz	SFQC	1.00	A priori	Non	03/05/2018	20/12/2018	

8	Recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé pour la réalisation d'un Master Plan Pétrole-Gaz (y compris GNL);	SFQC	0.40	A posteriori	Non	06/02/2019	06/09/2019	
9	Recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé pour la réalisation d'études sur les options de gestion des revenus gaziers;	QC	0.30	A posteriori	Non	06/02/2019	15/04/2019	
10	Recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé pour le développement d'une stratégie pour la création de contenu local dans le secteur pétrole-gaz;	QC	0.30	A posteriori	Non	21/01/2019	20/03/2019	
11	Recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé pour le développement d'une stratégie de communication et d'une campagne d'information visant à engager les acteurs clés du secteur pétrole-gaz.	QC	0.20	A posteriori	Non	28/01/2019	27/03/2019	
16	Recrutement d'un consultant chargé de développer le manuel d'exécution projet;	QC	0.05	A Posteriori	Non	05/02/2019	10/04/2019	
17	Recrutement d'un cabinet d'Audit	QC	0.075	A Posteriori	Non	20/03/2019	20/06/2019	
20	Recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé dans la revue du plan de développement de la	Entente Directe	0.74	A Priori	Non	14/11/2018	26/11/2018	

III. Biens

Réf	Description	Méthode de Sélection	Marché au Forfait ou au Temps-Passé	Coût estimé en million USD\$	Revue à priori ou à posteriori	Préférence domestique (Oui ou Non)	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions	Commentaires
1	Plateforme de modélisation, d'un centre de documentation (protocoles stockage et de forage)	AOI	Forfait	1.585	A Priori	Non	18/02/2019	15/07/2019	
2	Système d'information et de gestion intégrée ERP.	AOI	Forfait	1.00	A posteriori	Non	18/02/2019	15/06/2019	
3	Equipement d'un centre documentaire (cartothèque) avec un logiciel et assistance de 6 mois.	AOI	Forfait	1.00	A posteriori	Non	18/03/2019	15/08/2019	
4	Equipement d'une salle de vidéo conférence avec la prise en charge de l'abonnement VSAT pendant 3 ans	DC	Forfait	0.2	A posteriori	Non	18/03/2019	10/06/2019	

Le Coordonnateur

Amanatoullah Ahmed