



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité - Justice

Ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines


Projet d'Appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (PADG)

Plan Annuel des Achats PADG 2021 révision n°3 en date du 11/11/2021

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Commentaire
Investissement	Fonctionnement						
Acquisition Matériel Informatique pour la CMD et le PADG		Budget d'Investissement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Mai 2021	Juin 2021	Contrat signé
	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Manuel de procédures administratives et financières du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Qualification consultant	Mai 2021	Juillet 2021	Procédure en cours
Développement d'un logiciel de scolarité pour l'Ecole Polytechnique		Budget d'Investissement	Prestation Intellectuelle	Qualification consultant	Mai 2021	Juillet 2021	Contrat signé
Acquisition d'un système d'information géologique		Budget d'Investissement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Mai 2021	Juillet 2021	Contrat signé
	Recrutement d'un responsable gestion de contrat pour le PADG	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle		Mai 2021	Contrat signé


RAT

AR



Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Commentaire
Investissement	Fonctionnement						
	Recrutement d'un spécialiste en suivi et évaluation pour le PADG	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle		Mai 2021	Contrat signé
	Recrutement d'un consultant pour l'assistance en passation et exécution des marches au profit du PADG	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Entente direct	Mai 2021	Juin 2021	Contrat signé
	Recrutement d'un(e) assistant(e) de direction	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	Juin 2021	Juillet 2021	
	Achat des consommables de bureau	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Juin 2021	Juillet 2021	Contrat signé
	Recrutement d'un prestataire de service pour l'organisation d'un atelier	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Mai 2021	Juin 2021	Contrat signé
Achat de Mobilier de bureau		Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Mai 2021	Juin 2021	Contrat signé
Matériel de bureau pour le Projet		Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Juillet 2021	Aout 2021	Contrat signé
	Recrutement d'une prestataire de service pour assurer le gardiennage et la	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Juillet 2021	Aout 2021	

RAB



Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Commentaire
Investissement	Fonctionnement						
	sécurité des nouveaux locaux du Projet						
	Recrutement d'un traducteur pour la formation des parlementaires	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle	Juillet 2021	Aout 2021	Contrat signé
	Automatisation du système de gestion des plaintes	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Consultation individuelle			
	Assistance logiciel comptable TOMPPRO	Budget d'Investissement	Prestation Intellectuelle	Entente direct	Novembre 2021	Novembre 2021	
	Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place d'un GED et la création d'un site pour le projet	Budget de Fonctionnement	Prestation Intellectuelle	Qualification consultant	Novembre 2021	Janvier 2022	
Acquisition du matériel de bureaux pour le MPME		Budget d'Investissement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Novembre 2021	Novembre 2021	
Acquisition d'équipement informatique pour le MPME		Budget d'Investissement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Novembre 2021	Décembre 2021	
Achat de groupe électrogène pour le projet		Budget d'Investissement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Novembre 2021	Décembre 2021	

RAB

Ar



Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Commentaire
Investissement	Fonctionnement						
	Recrutement d'un prestataire de service pour la maintenance des équipements du projet	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Décembre 2021	Décembre 2021	
	Recrutement d'une Société de Nettoyage pour les locaux du projet	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Novembre 2021	Décembre 2021	
	Achat des consommables de bureau	Budget de Fonctionnement	Contrat de fourniture	Consultation des Fournisseurs	Novembre 2021	Décembre 2021	

Coordonnateur
Amanatoullah AHMED



RHE

APC